

HARMONOGRAM

przewozu mialu węglowego z kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego na plac
składowy Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o.

Miesiąc Dostawy	Ilość ton
Styczeń 2013	800
Luty 2013	1000
Marzec 2013	700
Kwiecień 2013	500
Maj 2013	500
Czerwiec 2013	500
Razem	

Zawarte w harmonogramie miesięczne ilości dostaw mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz zdolności załadunkowych w kopalni.